FREMDRIFTSPLAN BUNNLEDNINGER OG KJELLERLEILIGHETER

TT-TEKNIKK

Prosjekt: Durud Boligsameie

Uke Nr, 2021-2022:	44	45	46	47	48	49	50	1	2	3	4	5	6
Durudveien 12 Bunnledning - Rens og rehabilitering av bunnledning													
Durudveien 14 - Befaring av kjellerleiligheter													
Durudveien 14 Bunnledning - Rens og rehabilitering av bunnledning													
Durudveien 22 - Befaring av kjellerleiligheter													
Durudveien 22 Bunnledning - Rens og rehabilitering av bunnledning													
Durudveien 16 - Befaring av kjellerleiligheter													
Durudveien 16 Bunnledning - Rens og rehabilitering av bunnledning													
Durudveien 18 - Befaring av kjellerleiligheter													
Durudveien 18 Bunnledning - Rens og rehabilitering av bunnledning													
Durudveien 20 - Befaring av kjellerleiligheter													
Durudveien 20 Bunnledning - Rens og rehabilitering av bunnledning													
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 12													
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 14													
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 22													
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 16													
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 18													
Høytrykksrengjøring av av bunnledninger, alle sidestikk og uttrekk t.o.m ut i kommunal HV 20													

Forbefaring, innhenting av nøkler — Rehabilitering — Rens, gjennomspylinger for rehabilitering

Vann og avløp stenges av når **rehabiliteringen** pågår i avløpsstammer og i leiligheter f.o.m mandag t.o.m fredag i hver røde uke. Det kan ikke være forbruk på avløpet i de leilighetene som rehabiliteres/rørfornyes iht planen.

Det vil komme detaljerte beboervarslinger på leilighetsdørene god tid i forkant av arbeider.

Vann og avløp stenges av for all forbruk når **rehabiliteringen** pågår i bunnledningene som leilighetene er tilknyttet, anlegget åpnes opp på fredager slik at leiligheter kan brukes som normalt i helgene mellom rehabiliteringsukene.

Også her vil dere få beboervarsling. Disse henges opp på samme måte med tidspunkt og klokkeslett for nedetid og når leiligheter kan benyttes som normalt etter rørfornyingen om ikke annet er avtalt.

Inndelingen er venstre-høyre i oppg. når du kommer inn og står med ryggen mot oppgangsdør/utgangsdør.

Det blir satt opp dusjbrakke på parkeringen og WC utenfor oppgangen som beboere kan bruke da arbeidet pågår. Blir ikke stengeforbudet respektert vil man bli holdt ansvarlig for alle ekstra utgifter ved skade på installasjonen.

23.06.2021