

FREMDRIFTSPLAN RØRFORNYINGSARBEIDER



Adresse: Durudveien 18, Haslum

Uke Nr, 2021:	27	28	29	30	31	32	33	34			46	47	48
Oppg. 18A befaring før oppstart, kj, wc, bad og TN. Innhenting av nøkler for tilgang til rehab og rehab													
Oppg. 18B rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp													
Oppg. 18C rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp													
Oppg. 18D rehabilitering avløp for kjøkken, wc bad og Taknedløp													
Durudveien 18 Bunnledning + Filming av horisontale overvannsledninger													

	Forbefaring, innhenting av nøkler		Rehabilitering		Rens, gjennomspylinger for rehabilitering		Opprigg/nedrigg		Kompletteringer gjenstående
--	-----------------------------------	--	----------------	--	---	--	-----------------	--	-----------------------------

Vann og avløp stenges av når **rehabiliteringen** pågår i avløpsstammer og i leiligheter f.o.m mandag t.o.m fredag i hver røde uke. Det kan ikke være forbruk på avløpet i de leilighetene som rehabiliteres/rørfornyes iht planen.

Det vil komme detaljerte beboervarslinger på leilighetsdørene god tid i forkant av arbeider.

Vann og avløp stenges av for all forbruk når **rehabiliteringen** pågår i bunnledningene som leilighetene er tilknyttet, anlegget åpnes opp på fredager slik at leiligheter kan brukes som normalt i helgene mellom rehabiliteringsukene.

Også her vil dere få beboervarsling. Disse henges opp på samme måte med tidspunkt og klokkeslett for nedetid og når leiligheter kan benyttes som normalt etter rørfornyningen om ikke annet er avtalt.

Inndelingen er venstre-høyre i oppg. når du kommer inn og står med ryggen mot oppgangsdør/utgangsdør.

Det blir satt opp dusjbrakke på parkeringen og WC utenfor oppgangen som beboere kan bruke da arbeidet pågår. Bli ikke stengeforbudet respektert vil man bli holdt ansvarlig for alle ekstra utgifter ved skade på installasjonen.

11.02.2021

